


# Starttillstånd lokalförändring

## Bakgrund

Rutiner vad det gäller investeringar i lokaler och lokalanknuten utrustning har ett behov att klarläggas. Främst för att resurshushålla med universitetsresurser på lång sikt men också för att kunna kraftsamla utvecklingsarbetet. För att få en klarare beslutsordning vad det avser universitetsmedel i lokalprojekt införs ett nytt beslutssteg benämnt starttillstånd. Som tidigare kommer visst utredningsarbete att behöva genomföras för att få underlag till prövningen.



Figur 1. För processen i sin helhet se bilaga 1



### **Rektor beslutar att**

1. Fastställa ny process för lokalförändringsprojekt med datering 2017-12-12 (se bilaga 1)
2. Införa kriterier för när beslutsprövning av rektor skall ske.

#### *Kriterier för när starttillstånd krävs*

- I. Investeringskostnaden bedöms överstiga 10 MSEK
  - II. Åtgärden kräver flytt av verksamhet.
  - III. Behovet är av särskilt tekniskt, sambandsmässigt eller organisatoriskt komplex art.
3. Införa ny rutin för redovisning av investeringsplaner rörande lokalprojekt

#### *Rutin*

- A. Ordinarie investeringsplan redovisas i januari och september.
  - B. Vid ordinarie rektorsmöte fattas beslut om starttillstånd enligt ovanstående kriterier en gång per månad. Vid efterföljande möten redovisas projektens utveckling vid beslutspunkterna inför projektering och utförande.
4. Handläggningsordning med dnr: 200-39-10 daterad 2010-01-19 utgår.
  5. Lokalförsörjningsenheten får i uppdrag att utreda och om så är möjligt införa en digital process för behovsframställan.

